

Iktatószám: Kgy/1568-1/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. december 21.** napján megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Helye: Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (3556 Kisgyőr, Dózsa György utca **11.**) – Polgármesteri iroda

Szavazati joggal rendelkezők: Kékedi László Vilmos polgármester

Rózsa Tibor alpolgármester,
Czeglédi Tibor képviselő
Fegyverneki János képviselő,
Grúz Attila képviselő,
Juhász Zoltán képviselő,
Szabó-Rácz Béla képviselő

Igazoltan távol maradt: ---

Tanácskozási joggal jelen volt: dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyző,

Kékedi László Vilmos polgármester: köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből **7 fő képviselő jelen** van, a **testület határozatképes, az ülést megnyitja.**

Kékedi László Vilmos polgármester: Jegyzőkönyv vezetésére dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Rózsa Tibor alpolgármestert és Czeglédi Tibor képviselőt javasolja és a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, amelyet szavazásra bocsát.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatokat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2023. (XII. 21.) határozata

Tárgy: a jegyzőkönyv hitelesítőik megválasztásáról és a Képviselő-testület 2023. december 21-ei ülésének napirendi pontjainak elfogadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rózsa Tibor alpolgármestert és Czeglédi Tibor képviselőt választja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület a 2023. december 21-ei rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1. Javaslat a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról**

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

I. Napirend pont

Javaslat a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról

Kékedi László Vilmos polgármester: A rendkívüli ülés összehívásának indoka, ahogy a telefonban is mondta, hogy a kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé. A kerékpárút építését napi szinten figyelemmel kíséri. Minden reggel megnézi, hogy milyen készültségi fokban van a beruházás. A hatályos szerződésben foglaltak szerint a részszámlázási lehetőség az alábbiak szerint alakul: 15%, 45%, 60%, 80% majd 100%-os igazolt készültséget követően illeti meg a kivitelezőt.

Az építési napló bejegyzései, a műszaki ellenőri jelentések, kooperációs jegyzőkönyvek alapján a teljesítés során megállapítható volt, hogy a kivitelezés a megadott teljesítési határidőn belül, előteljesítés útján sikeres műszaki átadás-átvétellel 2023. év végéig lezárulhat. A negyedik részszámla 80%-os készültség mellett 2023. november 28-án került kiállításra. A megadott ütemterv szerint a 100%-os készültség 2023. december 20. napjára volt prognosztizálható, azonban a csapadékos időjárás lehetetlenné tette az egy-egy erdőszakaszon történő munkavégzést, így az időjárási viszonyok miatt már nincs lehetőség a fennmaradó munkanemek elvégzésére 2023. december 31. napjáig.

Tekintettel a kialakult helyzetre, valamint az Operatív program zárási határidejére, szükséges a részszámlázás módosítása oly módon, hogy a 95%-os készültségi fokra tekintettel egy ötödik részszámlát biztosítunk, míg a végszámla kibocsátását a fennmaradó munkanemek 5%-nak elkészülte után biztosítjuk.

A kivitelezési szerződés módosítását a Demeter Ügyvédi Iroda készítette el, akik járatosak a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokban.

A műszaki ellenőr is megerősítette, hogy 95%-os készültségi fokban van a kivitelezés, ezért kéri a szerződés módosítását.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Juhász Zoltán Nándor képviselő: Csak hogy jól értse, akkor most a módosítás arról szól, hogy beiktatunk egy következő részszámlázási lehetőséget a szerződésbe?

Kékedi László Vilmos polgármester: Igen, a 80% és a végszámla közé kerül be a 95%-os készültséget követően a részszámlázási lehetőség.

Rózsa Tibor alpolgármester: Javaslom a szerződés módosítás aláírását.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel egyéb kérdés, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat

Tárgy: Döntés a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kivitelezési szerződés Miskolc-Eger kerékpárút kivitelezése – 1. rész 1. sz. módosítása szerződés tartalmát megismerte és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős: Kékedi László polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Kékedi László Vilmos polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2023. (XII. 21.) határozata**

Tárgy: Döntés a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázat kivitelezési szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kivitelezési szerződés Miskolc-Eger kerékpárút kivitelezése – 1. rész 1. sz. módosítása szerződés tartalmát megismerte és azt jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős: Kékedi László polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ültést bezárja.


Kékedi László Vilmos
polgármester




dr. Czikházi-Mihály Tilda
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Rózsa Tibor
alpolgármester


Czeglédi Tibor
képviselő



KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

☎ 46/476-202, Tel/Fax: 46/476-280

E-mail: titkarsag@kisgyorpolghiv.t-online.hu, pmh@kisgyor.hu

Jelenléti ív

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. december 21. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésén megjelentekről

Helye: Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. sz.) –
Polgármesteri iroda

Szavazati joggal rendelkezők:

1. Kékedi László Vilmos polgármester

Kékedi László Vilmos

2. Rózsa Tibor alpolgármester

Rózsa Tibor

3. Czeglédi Tibor képviselő

Czeglédi Tibor

4. Fegyverneki János képviselő

Fegyverneki János

5. Grúz Attila képviselő

Grúz Attila

6. Juhász Zoltán képviselő

Juhász Zoltán

7. Szabó Rácz Béla képviselő

Szabó Rácz Béla

Tanácskozási joggal rendelkezők:

1. dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyző

dr. Czikóházi-Mihály Tilda

